

河北省易地扶贫搬迁情况通报

〔2017〕第 3 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2017 年 4 月 20 日

截止 2017 年 3 月底进展情况通报

根据各市汇总报送情况,现将截止 2017 年 3 月底,全省 2016 年启动的易地扶贫搬迁任务进展情况通报如下:

项目建设进展情况。2016 年有易地扶贫搬迁任务的 7 市 31 县(区),已有 208 个集中安置项目开工建设,其中已竣工项目 22 个(其中,张家口市 11 个,承德市 11 个;2 月底通报竣工项目 24 个,经核实,保定市减少 2 个,张家口市减少 1 个,承德市新增 1 个)。已开工项目涉及搬迁人口 10.41 万人(其中建档立卡贫困人口 5.92 万人),计划建设面积 282.44 万平方米,已开工面积

262.04 万平方米,已完成面积 19.04 万平方米;计划建设住房 4.07 万套,已开工建设 2.68 万套,竣工 0.2 万套。建档立卡贫困人口人均住房建设面积未超过 25 平方米。

资金承接使用情况。河北易地扶贫搬迁公司已拨付 7 市 31 县(区)各类资金 47.8 亿元,其中已拨付地方政府债资金 5.57 亿元;专项建设基金 3.39 亿元;信贷资金 38.84 亿元(含建档立卡贫困人口信贷资金 22.43 亿元,同步搬迁人口信贷资金 16.41 亿元)。

后续脱贫帮扶情况。各市在加快项目建设的同时,同步推进搬迁人口后续产业和就业扶持。2016 年启动的搬迁人口中,依托农业安置脱贫人口 4.06 万人,其中种养殖业 2.45 万人、加工业 0.48 万人及其他安置方式 1.13 万人。依托非农就业脱贫人口 3.28 万人,其中打零工 1.18 万人、外出务工 1.48 万人、自主创业 0.34 万人、公益岗位 0.28 万人。依托资产收益扶持 2.11 万人、社会保障兜底方式实现脱贫 1.33 万人。

附表:1.易地扶贫搬迁情况表(数据截止到 2017 年 3 月底)

2.易地扶贫搬迁进度表(数据截止到 2017 年 3 月底)

3.易地扶贫搬迁集中安置项目涉及搬迁人口(数据截止到 2017 年 3 月底)

4.易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况(数据截止到 2017 年 3 月底)

附表 1

易地扶贫搬迁情况表

(数据截止到2017年3月底)

序号	市/县	2016年计划搬迁 (万人)			已搬迁安置人数 (万人)			开工县数 (个)			集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人口 (万人)	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	涉及县	已开工县	未开工县	计划实施个数	已开工数	已竣工数	未开工数	总人数	建档立卡
合 计		15.23	9.01	6.22	0.72	0.36	0.36	31	31		228	208	22	20	10.41	5.92
*	张家口	4.95	2.28	2.66	0.465	0.221	0.244	12	12		81	81	11		2.90	1.48
1	张北	0.50	0.23	0.27	0.401	0.174	0.227	1	1							
2	康保	0.96	0.37	0.59				1	1		15	15			0.75	0.26
3	沽源县	1.38	0.46	0.92				1	1		17	17	1		0.75	0.31
4	尚义县	0.47	0.27	0.20	0.004	0.003	0.001	1	1		7	7	2		0.25	0.16
5	赤城	0.05	0.02	0.02				1	1		3	3			0.02	0.01
6	蔚县	0.48	0.48	-				1	1		12	12			0.48	0.48
7	阳原县	0.31	0.15	0.16				1	1		4	4			0.14	0.05
8	怀安县	0.03	0.02	0.01	0.026	0.017	0.009	1	1						0.00	0.00

序 号	市/县	2016年计划搬迁 (万人)			已搬迁安置人数 (万人)			开工县数 (个)			集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人口 (万人)	
		小计	建档立卡	同步 搬迁	小计	建档立卡	同步 搬迁	涉 及 县	已开 工县	未开 工县	计划 实施 个数	已开 工数	已竣 工数	未开 工数	总人数	建档 立卡
9	万全	0.03	0.02	0.01	0.023	0.016	0.007	1	1		3	3	1		0.03	0.02
10	崇礼区	0.43	0.16	0.26				1	1		10	10	-		0.43	0.16
11	宣化区	0.31	0.09	0.22	0.001	0.000	0.000	1	1		7	7	4		0.04	0.02
12	涿鹿	0.02	0.02		0.011	0.011		1	1		3	3	3		0.01	0.01
*	承德	1.48	0.94	0.54	0.17	0.06	0.10	8	8		45	45	11		1.04	0.64
13	承德县	0.07	0.07					1	1		2	2	2		0.014	0.014
14	丰宁	0.34	0.18	0.16	0.000	0.000		1	1		14	14	1		0.318	0.165
15	围场	0.03	0.03					1	1		3	3	0		0.019	0.019
16	兴隆	0.22	0.15	0.08	0.035	0.020	0.015	1	1		5	5	3		0.060	0.040
17	平泉	0.10	0.04	0.06	0.005	0.003	0.003	1	1		5	5	3		0.035	0.012
18	滦平	0.58	0.39	0.19	0.124	0.039	0.085	1	1		9	9	2		0.526	0.340
19	宽城	0.02	0.01					1	1		1	1			0.016	0.014
20	隆化	0.13	0.07	0.06				1	1		6	6			0.051	0.039
*	保定	7.63	5.20	2.42	0.09	0.08	0.01	7	7		78	58		20	5	3
21	易县	0.16	0.04	0.12				1	1		1	1			0.05	0.02

序 号	市/县	2016年计划搬迁 (万人)			已搬迁安置人数 (万人)			开工县数 (个)			集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人口 (万人)	
		小计	建档立卡	同步 搬迁	小计	建档立卡	同步 搬迁	涉 及 县	已 开 工 县	未 开 工 县	计划 实施 个数	已 开 工 数	已 竣 工 数	未 开 工 数	总人数	建档 立 卡
22	涞水	0.22	0.22		0.020	0.020		1	1		1	1			0.08	0.08
23	唐县	0.11	0.07	0.04	0.002	0.002		1	1		2	2			0.10	0.06
24	曲阳	0.06	0.05	0.01	0.000		0.000	1	1		2	2			0.05	0.04
25	顺平	0.07	0.07	0.00	0.000	0.000		1	1		1	1			0.07	0.07
26	阜平	3.41	2.02	1.40	0.066	0.055	0.011	1	1		26	26			3.26	1.96
27	涞源	3.61	2.75	0.86				1	1		45	25		20	1.77	1.03
28	秦皇岛 青龙县	0.55	0.43	0.12				1	1		19	19			0.51	0.40
29	石家庄 灵寿县	0.09	0.06	0.03				1	1		3	3			0.06	0.04
30	邢台市 内丘县	0.10	0.07	0.03				1	1		1	1			0.10	0.07
31	邯郸市 魏县	0.44	0.03	0.41				1	1		1	1			0.44	0.03

易地扶贫搬迁进度表

(数据截止到2017年3月底)

序 号	市/县	建设住房套数 (万套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建 设套数	实际开 工套数	竣工 套数	计划 面积	实际开 工面积	已完成 面积	学校	幼儿 园	卫生 院所	活动 室	其他 设施
	合 计	4.07	2.68	0.17	282.44	262.04	19.04	29	31	74	51	208
*	张家口	1.28	1.28	0.09	75.84	75.84	6.84	8	2	25	6	31
1	张北											
2	康保	0.272	0.268	0.014	18.85	18.85	2.73		1	4	4	9
3	沽源县	0.313	0.313	0.040	21.28	21.28	2.7		1	6		
4	尚义县	0.095	0.095	0.007	6.124	6.124	0.233	3		5		5
5	赤城	0.010	0.010	0.008	0.535	0.535	0.438					
6	蔚县	0.281	0.281		12	12						
7	阳原县	0.054	0.054		3.435	3.435				1		7
8	怀安县											
9	万全	0.029	0.029	0.007	1.642	1.642	0.16					

序 号	市/县	建设住房套数 (万套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建 设套数	实际开 工套数	竣工 套数	计划 面积	实际开 工面积	已完成 面积	学校	幼儿园	卫生 院所	活动室	其他 设施
10	崇礼区	0.195	0.195		10.655	10.655		5		6		8
11	宣化区	0.027	0.027	0.009	1.095	1.095	0.358			3	2	2
12	涿鹿	0.005	0.005	0.005	0.22	0.22	0.22					
*	承 德	0.39	0.39	0.08	31.61	24.32	6.77	1	4	5	10	23
13	承德县	0.004	0.003		0.35	0.35						
14	丰宁	0.12	0.12	0.03	7.93	5.76	2.25					
15	围场	0.01	0.01		0.48	0.48				1	4	
16	兴隆	0.07	0.07	0.01	7.10	1.97	1.13					
17	平泉	0.01	0.01		0.88	0.88	0.28					9
18	滦平	0.16	0.16	0.04	13.21	13.21	3.12	1	4	4	10	14
19	宽城	0.00	0.00		0.39	0.39						
20	隆化	0.02	0.02		1.27	1.27						
*	保定	2.06	0.68		135.74	135.29	5.43	17	23	21	29	151
21	易县	0.02	0.02		2.03	2.03	2.03		1		1	1
22	涞水	0.03	0.03		2.04	1.60	1.40			1	1	
23	唐县	0.03	0.03		2.42	2.42						

序 号	市/县	建设住房套数 (万套)				住房建筑面积 (万平方米)				建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建 设套数	实际开 工套数	竣工 套数		计划 面积	实际开 工面积	已完成 面积		学校	幼儿园	卫生 院所	活动室	其他 设施
24	曲阳	0.01	0.01			1.17	1.17	1.17			1	1	1	
25	顺平	0.02	0.02			1.70	1.70	0.83					1	
26	阜平	1.39	0.03			82.16	82.16			17	20	18	21	150
27	涞源	0.55	0.55			44.22	44.22				1	1	4	
28	秦皇岛 青龙县	0.13	0.13			12.65				2	2	22	5	2
29	石家庄 灵寿县	0.02	0.02			1.46	1.46							
30	邢台 内丘县	0.04	0.03			2.46	2.45							
31	邯郸 魏县	0.15	0.15			22.69	22.69			1		1	1	1

附表3

已开工易地扶贫搬迁集中安置项目涉及搬迁人口

(数据截止到2017年3月底)

序号	市/县	小计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数(万人)	建档立卡(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)
	合计	208	10.407	5.922	31	2.354	3	0.868	60	2.851	11	0.949	101	3.381	2	0.005
*	张家口	81	2.898	1.480	21	1.456	1	0.009	17	0.590	5	0.144	35	0.695	2	0.005
1	张北															
2	康保	15	0.754	0.258	10	0.708							5	0.046		
3	沽源县	17	0.751	0.307	8	0.525			1	0.014	3	0.078	5	0.133		
4	尚义县	7	0.246	0.163	1	0.003			2	0.188	1	0.048	3	0.006		
5	赤城	3	0.021	0.013									3	0.021		
6	蔚县	12	0.480	0.480	2	0.219			10	0.261						
7	阳原县	4	0.137	0.045					3	0.120	1	0.017				
8	怀安县															
9	万全	3	0.030	0.019			1	0.009					2	0.021		

序号	市/县	小计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数(万人)	建档立卡(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)
10	崇礼区	10	0.426	0.164					1	0.006			9	0.420		
11	宣化区	7	0.044	0.022									7	0.044		
12	涿鹿	3	0.009	0.009									1	0.004	2	0.005
*	承德	45	1.038	0.642	2	0.271			9	0.085	2	0.130	32	0.553		
13	承德县	2	0.014	0.014									2	0.014		
14	丰宁	14	0.318	0.165	1	0.161							13	0.157		
15	围场	3	0.019	0.019									3	0.019		
16	兴隆	5	0.060	0.040					5	0.060						
17	平泉	5	0.035	0.012					4	0.024	1	0.011				
18	滦平	9	0.526	0.340	1	0.110					1	0.119	7	0.296		
19	宽城	1	0.016	0.014									1	0.016		
20	隆化	6	0.051	0.039									6	0.051		
*	保定	58	5.373	3.256	7	0.529	2	0.859	17	1.309	4	0.675	28	2.001		
21	易县	1	0.055	0.017					1	0.055						
22	涞水	1	0.082	0.082	1	0.082										
23	唐县	2	0.097	0.056	2	0.097										

序号	市/县	小计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数(万人)	建档立卡(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)
24	曲阳	2	0.047	0.042									2	0.047		
25	顺平	1	0.068	0.066	1	0.068										
26	阜平	26	3.256	1.960	3	0.282	1	0.292	4	0.788	1	0.03	17	1.864		
27	涞源	25	1.769	1.034			1	0.568	12	0.466	3	0.645	9	0.091		
28	秦皇岛青龙县	19	0.506	0.404					16	0.433			3	0.073		
29	石家庄灵寿县	3	0.058	0.043									3	0.058		
30	邢台内丘县	1	0.098	0.068	1	0.098										
31	邯郸魏县	1	0.436	0.028					1	0.436						

易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

(数据截止到2017年3月底)

序号	市/县	合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式 (万人)	社会保障兜底方式 (万人)
			种植养殖业 (万人)	加工业 (万人)	其他 (万人)	打零工 (万人)	外出务工 (万人)	自主创业 (万人)	公益岗位 (万人)		
	合计	10.24	2.45	0.48	1.13	1.18	1.48	0.34	0.28	2.11	1.33
*	张家口	2.77	0.584	0.037	0.612	0.677	0.185	0.012	0.009	0.087	0.595
1	张北	0.05	0.002		0.002		0.015				0.032
2	康保县	0.75	0.022	0.016	0.012	0.436	0.01				0.258
3	沽源县	0.46	0.285		0.028	0.045	0.035				0.067
4	尚义县	0.27	0.069		0.004	0.047	0.043	0.004	0.002	0.028	0.073
5	赤城	0.02	0.024								0.010
6	蔚县	0.48	0.036	0.02	0.290	0.08	0.049		0.005		
7	阳原县	0.49	0.065		0.257	0.06					0.11
8	怀安县	0.02	0.015		0.002						
9	万全区	0.02	0.000				0.000			0.015	0.004
10	崇礼区	0.16	0.059	0.001	0.009	0.009	0.033	0.009	0.003	0.011	0.031

序号	市/县	合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式 (万人)	社会保障兜底方式 (万人)
			种植养殖业 (万人)	加工业 (万人)	其他 (万人)	打零工 (万人)	外出务工 (万人)	自主创业 (万人)	公益岗位 (万人)		
11	宣化区	0.02								0.022	
12	涿鹿	0.02	0.007		0.010					0.012	0.011
*	承德	1.48	0.52	0.08	0.10	0.08	0.14	0.04	0.01	0.35	0.16
13	承德县	0.07	0.039		0.012	0.004	0.004	0.004	0.002		0.009
14	丰宁县	0.34	0.031	0.006	0.010	0.006	0.013	0.005	0.004	0.208	0.057
15	围场县	0.03	0.012		0.005		0.005				0.006
16	兴隆县	0.22	0.1			0.01	0.08	0.003			0.03
17	平泉县	0.10	0.027	0.002	0.026	0.023	0.011	0.002	0.001	0.004	0.001
18	滦平县	0.58	0.222	0.075	0.031	0.03	0.025	0.01	0.003	0.135	0.050
19	宽城县	0.02	0.008	0.001					0.000		0.006
20	隆化县	0.13	0.083		0.019	0.003	0.005	0.013			0.006
*	保定	5.26	0.82	0.35	0.41	0.30	1.13	0.29	0.26	1.66	0.54
21	易县	0.12	0.037		0.018	0.02	0.011		0.001	0.034	0.003
22	涞水	0.17	0.009		0.002	0.003	0.002			0.159	0.061
23	唐县	0.07	0.009		0.013	0.006	0.009	0.002	0.010	0.019	0.004
24	曲阳	0.06	0.011	0.002		0.004				0.047	0.001
25	顺平	0.07	0.032	0.013	0.006	0.004	0.004	0.001	0.001	0.068	0.005

序号	市/县	合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶 持方式 (万人)	社会保障 兜底方式 (万人)
			种植养殖业 (万人)	加工业 (万人)	其他 (万人)	打零工 (万人)	外出务工 (万人)	自主创业 (万人)	公益岗位 (万人)		
26	阜平	2.02	0.619	0.138	0.273	0.167	0.302	0.089	0.046	0.230	0.151
27	涞源	2.75	0.1	0.2	0.1	0.1	0.8	0.2	0.2	1.1	0.314
28	秦皇岛 青龙县	0.55	0.401			0.120		0.002		0.02	0.01
29	石家庄 灵寿县	0.06	0.036	0.011		0.004	0.002		0.000		0.003
30	邢台 内丘县	0.07	0.068								
31	邯郸 魏县	0.06	0.018	0.001		0.001	0.023				0.016