

# 河北省发展和改革委员会文件

冀发改农经〔2017〕1450号

---

## 河北省发展和改革委员会 关于抓紧开展易地扶贫搬迁存在问题 隐患整改工作的通知

秦皇岛市发展改革委：

为扎实推进全省易地扶贫搬迁工作有序高效开展，深入排查存在的问题和隐患，按照省政府要求，10月24日-31日，省发展改革委同省、市有关部门和单位组成联合督查组，通过听取汇报、实地查验和入户调查等方式，对全省有易地扶贫搬迁任务的36个县工作进展情况，开展了一次“拉网式”督导检查。督查结束后，我们对督查发现的问题隐患，分县进行了全面梳理（详见附件）。现将梳理的问题隐患清单发给你市，请抓紧对问题隐患开展整改工作。

### 一、及时安排部署

要高度重视各县易地扶贫搬迁工作中存在的问题隐患，切实把责任扛在肩上，真正发挥协调督导作用，认真组织有关职能部门加强工作指导，督促存在问题隐患的县立行立改。对所属各县存在的问题隐患，要求及时向你市党委、政府主要负责同志报告。

### 二、加快整改落实

要坚决落实“六个决不允许”的要求，针对自查自纠和督查发现的问题隐患，督导所属各县坚持问题导向，举一反三，逐项查找问题根源，提出整改方案，加快整改落实，确保整改到位。各县整改工作情况 and 整改结果，请汇总报主管市领导审核后，务于11月30日前以正式文件报省发展改革委，电子稿请发送至 hbydfpbq@126.com。

### 三、加强督导检查

要切实加强督导检查，保质保量落实整改要求。及时组织督查“回头看”，对整改不力、消极推诿的有关单位和责任人，将进行通报约谈；造成严重后果的，提请有关方面严肃问责，确保整改工作取得实效。

联系人：李晓明 0311-88878261 13933162196

附件：有关县易地扶贫搬迁存在的问题和隐患

  
河北省发展和改革委员会  
2017年11月9日

信息属性：不公开

---

抄送：有关市、县人民政府。

---

河北省发展和改革委员会办公室

2017年11月9日印发

---

附件：

## 青龙县易地扶贫搬迁存在的问题和隐患

### 一、精准识别方面

1. 贫困搬迁人口名单中有 64 人与全国建档立卡信息系统不一致。

### 二、工程管理方面

2. 前期手续办理不全，项目普遍缺少土地手续、开工许可证等。

3. 配套设施建设滞后，北山根、东山安置点建设进度较慢。

### 三、拆旧复垦方面

4. 拆旧复垦未做统一规划，无旧房拆除、土地复垦方案。